

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 38»**

ПРИКАЗ
31.10.2019 № 146

Об утверждении Дорожной карты комплексного сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Средней школе № 38 на 2019-2020 учебный год

В целях обеспечения перехода на ФГОС среднего общего образования с 01.09.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту комплексного сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Средней школе № 38 на 2019-2020 учебный год.
2. Назначить Мальцеву Е.В., заместителя директора по УВР, ответственным лицом за выполнение Дорожной карты.
3. Мальцевой Е.В. в срок до 15.11.2019 года ознакомить с Дорожной картой коллектив школы под роспись.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



С.В. Миколенко

С приказом ознакомлена



Е.В. Мальцева

31.10.2019

Утверждена
приказом директора
Средней школы № 38
от 31.10.2019 № 146

ДОРОЖНАЯ КАРТА
комплексного сопровождения введения федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в Средней школе № 38
на 2019-2020 учебный год

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат	Подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
Рассмотрение вопроса о требованиях ФГОС СОО (в рамках курсовой подготовки)	ноябрь 2018 г.	Мальцева Е.В.	Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС СОО	Удостоверения о повышении квалификации
Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО. Педагогический совет.	октябрь 2019 г.	Администрация ОО	Распределение функций	Приказ о создании группы
Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО в ОО	ноябрь 2019 г.	Мальцева Е.В.	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО	Наличие утвержденного плана
Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 – 11 класс).	декабрь 2019 г.	Учителя-предметники	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Рабочие программы по предметам
Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО	май 2020 г.	Руководители предметных ШМО, заместители руководителя ОО		
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение 2019 – 2020 учебного года	Члены рабочей группы	Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	В течение 2019 – 2020 учебного года	Члены рабочей группы	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОО в соответствии требованиям ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Комплектование библиотеки ОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО, педагог-библиотекарь	Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС	Наличие заявок педагогов на учебную литературу, заявки на комплектование библиотеки wybranными учебниками и учебными
Анализ имеющегося учебного фонда			Оснащенность библиотеки	

библиотеки для реализации ФГОС СОО			необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	пособиями Наличие журнала регистрации, формуляров
Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем				
Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май 2020 г.	Члены рабочей группы	Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС СОО	Аналитическая справка
2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	2019 – 2020 учебный год	Администрация ОО	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС СОО	Локальные акты
Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в Средней школе № 38: <ul style="list-style-type: none"> • о переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; • об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта); • о разработке ООП СОО • об утверждении годового календарного учебного графика; • об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе; • об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; • о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг); 	2019 – 2020 уч.г.	Мальцева Е.В. Заостровных Е.В.	Локальные нормативные акты	Приказы

• о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога, педагога доп.образования.				
Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета	До 01.09.2020 года	Мальцева Е.В.		Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	До 01.09.2020 г	Руководители ШМО, учителя – предметники, рабочая группа		Рабочие программы педагога
Разработка и утверждение программ элективных курсов	До 01.09.2020 г	Руководители ШМО, учителя – предметники, рабочая группа		Программы по внеурочной деятельности
Проект учебного плана	Декабрь 2019	Мальцева Е.В.	Учебный план	Учебный план на 2020-2021 учебный год
Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Январь-февраль 2020	Заостровных Е.В.	Создание модели внеурочной деятельности в школе третьей ступени образования	Модель внеурочной деятельности
Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС	В течение 2019 – 2020 учебного года	Руководители ШМО Учителя - предметники	Система оценивания образовательных достижений обучающихся	Локальный акт
Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте	В течение 2019 – 2020 учебного года	Рабочая группа Администрация	Разработка положения	Положение об индивидуальном проекте
Разработка и утверждение форм договора о предоставлении среднего общего	Май-август 2020	Рабочая группа Администрация	Наличие договора	Наличие договора

образования				
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ	В течение 2018 – 2019 учебного года	Мальцева Е.В.	Планирование повышения квалификации педагогических работников	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	В течение периода ввода ФГОС СОО	Администрация ОО	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	2019-2020 уч.г.	Администрация ОО	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анализа анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
4. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС СОО				
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д.	В течение всего периода	Администрация ОО	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров.	Протоколы педсоветов, методических советов
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение всего периода	Мальцева Е.В.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ	Информация на сайте
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	2019 – 2020 учебный год	Администрация ОО, классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОО
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО	ежегодно	Администрация		Размещение отчета о самообследовании на

				сайте ОУ
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО	2019 – 2020 учебный год	Миколенко С.В.	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО	Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта	2019 – 2020 учебный год	Матьякубова Н.В.	Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Мониторинг готовности
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	2019 – 2020 учебный год	Матьякубова Н.В.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленная заявка
Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса	2019 – 2020 учебный год	Матьякубова Н.В.	Создание комфортного пространства ОО	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.	2019 – 2020 учебный год	Матьякубова Н.В.		Информационная справка
Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	2019 – 2020 учебный год	Матьякубова Н.В. Фоминых М.А.		Информационная справка
Обеспечение соответствия ИОС (информационно-образовательной среды) ОО требованиям ФГОС СОО.	2019 – 2020 учебный год	Матьякубова Н.В.		Информационная справка